



## DODATEK č. 1.

### ke smlouvě o dílo č. 1/2017 ze dne 14. 11. 2017

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky smlouvy

#### Článek I.

#### Smluvní strany

##### 1. Obec Chroustov

sídlo: Chroustov 81, 289 02 Kněžice

IČ: 00640654

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

➤ Ing. Pavel Vančura, starosta obce

mobil: +420 724 186 957 E-mail: chroustov@tiscali.cz

ve věcech technických a k převzetí díla:

➤ Josef Hodoň, místostarosta obce

mobil: 602 103 886

E-mail: chroustov@tiscali.cz

- na straně jedné jako „objednatel“ –

##### 2. STAFIKO PODĚBRADY spol. s r.o.

IČ: 616 80 346

DIČ: CZ 616 80 346

Sídlo: Ve Dvoře 253, Poděbrady, 290 01

Sídlo / Místo podnikání Ve Dvoře 253, Poděbrady, 290 01

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních:

➤ p. Karel Kosinka

mobil: 602 387 276 E-mail: stafikopodebrady@seznam.cz

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech technických a k převzetí díla:

➤ p. Karel Kosinka

mobil: 602 387 276 E-mail: stafikopodebrady@seznam.cz

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č. ú.: 209 334 335/0300

Doručovací adresa: Ve Dvoře 253, Poděbrady, 290 01,

- na straně jedné jako „zhotovitel“ –



uzavírají dnešního dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle

tento

**Dodatek ke smlouvě o dílo**

(dále jen „dodatek“)

**Článek II.**

**Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je změna Článku V. Cena za provedení díla odst. 5.1.2

Na základě objednatel vyžádaných víceprací se mění cena díla dle přiložených změnových listů ZL č.1, ZL č.2, ZL č.3, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy (cena víceprací celkem 641 917,10 Kč včetně DPH 21%) následovně:

původní znění:

- 5.1.2. Celková cena za zhotovení předmětu této smlouvy v rozsahu čl. II této smlouvy, je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvyšší přípustná ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění a vyplývá z nabídkové ceny dle nabídky předložené zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem v rámci příslušného zadávacího řízení, a činí:

Cena celkem bez DPH	7 596 041,-	Kč bez DPH
DPH	1 595 169,-	Kč
Cena celkem včetně DPH	9 191 209,-	Kč

(slovy: devětmilionůjednostodevadesátjednatísícdvěstědevětkorunčeských)

**nové znění:**

- 5.1.2. Celková cena za zhotovení předmětu této smlouvy v rozsahu čl. II této smlouvy, je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvyšší přípustná ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění a vyplývá z nabídkové ceny dle nabídky předložené zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem v rámci příslušného zadávacího řízení, a činí:

Cena celkem bez DPH	<b>8 126 551,-</b>	<b>Kč bez DPH</b>
DPH	<b>1 706 575,71</b>	<b>Kč</b>
Cena celkem včetně DPH	<b>9 883 126,71</b>	<b>Kč</b>

(slovy:

**devětmilionůosmsetosmdesáttritisícejednostodvacetšestkorunsedmdesátjednahaléřů českých**)



**Čl. III.  
Závěrečná ustanovení**

1. Obsah smlouvy v ostatních bodech je neměnný a platný
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Její platnost končí splněním závazku obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá strana obdrží jeden exemplář.

Přílohy:

- změnový list č. 1
- změnový list č. 2
- změnový list č. 3

V Chroustově, dne 30. 10. 2018

V Poděbradech, dne 29. 10. 2018

Ing. Pavel Vančura,  
starosta obce Chroustov

Karel Kosinka  
jednatel společnosti

Obec Chroustov  
(objednatel)  
okres Nymburk  
PSČ 289 02 Kněžice

(zhotovitel)  
STAVEKYO PODEBRADY spol. s r. o.  
ul. Ve Dvoře 253  
001 Poděbrady - Velké Zboží  
IČ: 010360346, DIČ: CZ61680346

1 Tento změnový list v okamžiku schválení objednatel  
2 nahrazuje závaznou objednávku více (méně) prací a je  
3 podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě.

datum předložení objednateli ke schválení:

**ZMĚNOVÝ LIST Č.: 1**

4 **Název stavby:** Obec Chroustov - Výsatavba nové hasičské zbrojnice

**Objekt:** Nový objekt

5 **Název ZL:** odkop terénu

6 **Smlouva o dílo (číslo, ze dne):** 1/2017 - 14.11.2017

**STAV PŘED TÍMTO ZMĚNOVÝM LISTEM:**

	Kč bez DPH	DPH (Kč)	Kč CELKEM
8 <b>Celková cena dle původní SoD:</b>	7 596 041,00	1 595 168,61	9 191 209,61
9 Změny schválené před tímto ZL:			
10 ZL č.1: ze dne: 22.08.2018	247 903,00	52 059,63	299 962,63
11 ZL č.2: ze dne:	0,00	29 033,53	29 033,53
12 ZL č.3: ze dne:	0,00	38 233,95	38 233,95
13 ZL č.4: ze dne:	0,00	0,00	0,00
14 ZL č.5: ze dne:		0,00	0,00
15 ZL č.6: ze dne:		0,00	0,00
15 <b>Aktuální SMLUVNÍ cena před schválením tohoto ZL:</b>	<b>7 843 944,00</b>	<b>1 714 495,72</b>	<b>9 558 439,72</b>
<b>Rozdíl v ceně proti původní SoD: (řádek 15 - řádek 8)</b>	<b>247 903,00</b>	<b>119 327,11</b>	<b>367 230,11</b>

**Stručný popis změny**  
Změna spočívá v nové úpravě přesahu střechy

**sazba DPH: 21%**

16 **Termín dokončení dle původní SoD:**  
17 **Aktuální termín dokončení dle posledního uzavřeného dodatku č.:** k SoD:

**NÁVRH ZMĚNY:**

**SoD po změně**

18 **POPIS (více/méně) PRACÍ PŘEDMĚTNÉHO ZL A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ A OCENĚNÍ DLE SoD**  
Tento změnový list je vystaven na základě.....

objekt (položka)*	popis	bez DPH	DPH (Kč)	CELKEM
21 1	odkop terénu			
22 2				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30 <b>CELKEM návrh ZL (Kč):</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Celková cena stavby po schválení tohoto ZL - změna smluvní ceny:\*\***

Kč bez DPH	DPH (Kč)	Kč CELKEM
247 903,00	52 059,63	299 962,63
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>7 843 944,00</b>	<b>1 647 228,24</b>	<b>9 491 172,24</b>

**Celková změna % ceny proti původní SoD po schválení tohoto ZL: (řádek 30 - 3,26%**      247 903,00      52 059,63      299 962,63

**Přílohy Změnového listu:**

č.	Název	Vypracoval	Datum
1		Kosinka	
2		Kosinka	
3		Kosinka	
4		Kosinka	
5		Kosinka	

31 **Vliv na termín dokončení:** nemá vliv      **Nový termín dokončení (návrh):**

**Vypracoval:**  
Kosinka Karel - jednatel společnosti STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o. Zhotovitel

**Profesionalové, a.s.**  
Kontrola správnosti (podpis, datum)  
500 02/ HRADEC KRÁLOVÉ  
IČO: 288 05 123 DIČ: CZ 2880612  
www.profesionalove.cz  
Autorský dozor PROJEKTANT      Technický dozor      Objednatel

Pounámka: V případě pouze jednoho dotčeného objektu, ale více položek, než obsahuje tento ZL, budou veškeré práce uvedeny v příloze - soupisu (více/méně) prací. V případě více objektů bude příloha zpracována pro každý objekt samostatně a v ZL budou uvedeny pouze celkové ceny pro jednotlivé objekty.  
\* Pokud je přílohou ZL oceněný soupis prací, uveďte se číslo objektu. Pokud se jedná o samostatnou položku, bude uvedeno číslo položky dle platného rozpočtu, pokud se v něm položka vyskytuje  
\*\* Součet aktuální smluvní (odsouhlacené) ceny (řádek 15) a navrhované změny (SoD + předchozí schválené ZL + tento ZL)

1 Tento změnový list v okamžiku schválení objednatelem  
2 nahrazuje závaznou objednávku více (méně) prací a je  
3 podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě.

datum předložení objednateli ke schválení:

**ZMĚNOVÝ LIST Č.:****2**4 **Název stavby:** Obec Chroustov - Výsatavba nové hasičské zbrojnice**Objekt:** Nový objekt5 **Název ZL:** rozšíření základů, změna krytiny6 **Smlouva o dílo (číslo, ze dne):** 1/2017 - 14.11.2017**STAV PŘED TÍMTO ZMĚNOVÝM LISTEM:**

		Kč bez DPH	DPH (Kč)	Kč CELKEM
8	<b>Celková cena dle původní SoD:</b>	<b>7 596 041,00</b>	<b>1 595 168,61</b>	<b>9 191 209,61</b>
9	Změny schválené před tímto ZL:			
10	ZL č.1: ze dne: 22.08.2018	247 903,00	52 059,63	299 962,63
11	ZL č.2: ze dne: 22.8.2018	92 457,00	29 033,53	121 490,53
12	ZL č.3: ze dne:	0,00	38 233,95	38 233,95
13	ZL č.4: ze dne:	0,00	0,00	0,00
14	ZL č.5: ze dne:		0,00	0,00
15	ZL č.6: ze dne:		0,00	0,00
15	<b>Aktuální SMLUVNÍ cena před schválením tohoto ZL:</b>	<b>7 936 401,00</b>	<b>1 714 495,72</b>	<b>9 650 896,72</b>
15	<b>Rozdíl v ceně proti původní SoD: (řádek 15 - řádek 8)</b>	<b>340 360,00</b>	<b>119 327,11</b>	<b>459 687,11</b>

**Stručný popis změny**  
rozšíření základů, změna krytiny

sazba DPH: **21%**

16 Termín dokončení dle původní SoD:

17 Aktuální termín dokončení dle posledního uzavřeného dodatku č.: k SoD:

**NÁVRH ZMĚNY:****SoD**  
po změně**POPIS (více/méně) PRACÍ PŘEDMĚTNÉHO ZL A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ A OCENĚNÍ DLE SoD**

Tento změnový list je vystaven na základě.....

objekt (položka)*	popis	bez DPH	DPH (Kč)	CELKEM
21	1 odkop terénu			
22	2 střecha, základy			
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30	<b>CELKEM návrh ZL (Kč):</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Celková cena stavby po schválení tohoto ZL - změna smluvní ceny:\*\***

Kč bez DPH	DPH (Kč)	Kč CELKEM
247 903,00	52 059,63	299 962,63
92 457,00	19 415,97	111 872,97
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>7 936 401,00</b>	<b>1 666 644,21</b>	<b>9 603 045,21</b>

**Celková změna % ceny proti původní SoD po schválení tohoto ZL: (řádek 30 -** **4,48%** **340 360,00 71 475,60 411 835,60**


**Přílohy Změnového listu:**

č.	Název	Vypracoval	Datum
1	odkop terénu	Kosinka	22.08.2018
2	změna střešní krytiny, rozšíření základu	Kosinka	22.08.2018
3		Kosinka	
4		Kosinka	
5		Kosinka	


31 **Vliv na termín dokončení:** nemá vliv**Nový termín dokončení (návrh):****Vypracoval:**

Kosinka Karel - jednatel  
společnosti STAFIKO  
PODĚBRADY spol.s r.o.  
Zhotovitel

**Kontrola a podpis, datum**

  
**PROJEKTANT**  
Autorský dozor

500 02 HRADEC KRÁLOVÉ  
IČO: 288 06 123 DIČ: CZ 28806123  
www.profesionalove.cz  
Technický dozor

  
Objednatel

Pounámka:

V případě pouze jednoho dotčeného objektu, ale více položek, než obsahuje tento ZL, budou veškeré práce uvedeny v příloze - soupisu (více/méně) prací. V případě více objektů bude příloha zpracována pro každý objekt samostatně a v ZL budou uvedeny pouze celkové ceny pro jednotlivé objekty.

\* Pokud je přílohou ZL oceněný soupis prací, uveďte se číslo objektu. Pokud se jedná o samostatnou položku, bude uvedeno číslo položky dle platného rozpočtu, pokud se v něm položka vyskytuje

\*\* Součet aktuální smluvní (odsouhlasené) ceny (řádek 15) a navrhované změny (SoD + předchozí schválené ZL + tento ZL)

datum předložení objednateli ke schválení:

Tento změnový list v okamžiku schválení objednatelem nahrazuje závaznou objednávku více (méně) prací a je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě.

ZMĚNOVÝ LIST Č.:

3

Název stavby: Obec Chroustov - Výsatavba nové hasičské zbrojnice

Objekt: Nový objekt

Název ZL: dodávka EZS,nátěry podlah

Smlouva o dílo (číslo, ze dne): 1/2017 - 14.11.2017

STAV PŘED TÍMTO ZMĚNOVÝM LISTEM:

	Kč bez DPH	DPH (Kč)	Kč CELKEM
<b>Celková cena dle původní SoD:</b>	<b>7 596 041,00</b>	<b>1 595 168,61</b>	<b>9 191 209,61</b>
Změny schválené před tímto ZL:			
ZL č.1: ze dne: 22.08.2018	247 903,00	52 059,63	299 962,63
ZL č.2: ze dne: 22.8.2018	92 457,00	29 033,53	121 490,53
ZL č.3: ze dne: 4.9.2018	190 150,00	38 233,95	228 383,95
ZL č.4: ze dne:	0,00	0,00	0,00
ZL č.5: ze dne:		0,00	0,00
ZL č.6: ze dne:		0,00	0,00
<b>Aktuální SMLUVNÍ cena před schválením tohoto ZL:</b>	<b>8 126 551,00</b>	<b>1 714 495,72</b>	<b>9 841 046,72</b>
<b>Rozdíl v ceně proti původní SoD: (řádek 15 - řádek 8)</b>	<b>530 510,00</b>	<b>119 327,11</b>	<b>649 837,11</b>

**Stručný popis změny**  
dodávka EZS,nátěry podlah

sazba DPH: 21%

Termín dokončení dle původní SoD:

Aktuální termín dokončení dle posledního uzavřeného dodatku č.: k SoD:

NÁVRH ZMĚNY:

SoD  
po změně

POPIS (více/méně) PRACÍ PŘEDMĚTNÉHO ZL A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ A OCENĚNÍ DLE SoD

Tento změnový list je vystaven na základě.....

Celková cena stavby po schválení tohoto ZL - změna smluvní ceny:\*\*

objekt (položka)*	popis	bez DPH	DPH (Kč)	CELKEM
1	odkop terénu			
2	střecha,základy			
3	dodávka EZS,nátěry podlah			
<b>CELKEM návrh ZL (Kč):</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kč bez DPH	DPH (Kč)	Kč CELKEM
247 903,00	52 059,63	299 962,63
92 457,00	19 415,97	111 872,97
190 150,00	39 931,50	230 081,50
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>8 126 551,00</b>	<b>1 706 575,71</b>	<b>9 833 126,71</b>

Celková změna % ceny proti původní SoD po schválení tohoto ZL: (řádek 30 - 6,98% 530 510,00 111 407,10 641 917,10

Přílohy Změnového listu:

č.	Název	Vypracoval	Datum
1	odkop terénu	Kosinka	22.08.2018
2	změna střešní krytiny,rozšíření základu	Kosinka	22.08.2018
3	dodávka EZS,nátěry podlah	Kosinka	04.09.2018
4		Kosinka	
5		Kosinka	


Vliv na termín dokončení: nemá vliv

Nový termín dokončení (návrh):


Vypracoval:

Kosinka Karel - jednatel  
společnosti STAFIKO  
PODĚBRADY spol.s r.o.  
Zhotovitel

Profesionálové a.s.  
Kontrola správnosti (podpis, datum)  
Haškova 1714/3  
500 02/HRADEC KRÁLOVÉ  
IČO: 288 06 123 DIČ: CZ 28806123  
www.profesionalove.cz

  
Autorský dozor  
PROJEKTANT

Technický dozor

  
Objednatel

Pouňámka:

V případě pouze jednoho dotčeného objektu, ale více položek, než obsahuje tento ZL, budou veškeré práce uvedeny v příloze - soupisu (více/méně) prací. V případě více objektů bude příloha zpracována pro každý objekt samostatně a v ZL budou uvedeny pouze celkové ceny pro jednotlivé objekty.

\* Pokud je přílohou ZL oceněn soupis prací, uveďte se číslo objektu. Pokud se jedná o samostatnou položku, bude uvedeno číslo položky dle platného rozpočtu, pokud se v něm položka vyskytuje

\*\* Sazba DPH (včetně příslušné sazby) (řádek 15) a nahrazená změna (SoD) před schválením ZL - tento ZL